

資料—5

水源地域ビジョンの推進スケジュール（案）

1. 水源地域ビジョンの推進スケジュール（案）

平成25年11月11日

尾原ダム水源地域ビジョン推進委員会 事務局

1.水源地域ビジョンの推進スケジュール（案）

年月		尾原ダム水源地域ビジョン推進委員会 さくらおろちを活性化する会	議事事項等
平成25年度	9月	推進委員会設立【9/13】 ↓ 第1回さくらおろちを活性化する会【10/16】 ↓	・ 設立趣意及び規約の審議 ・ 推進スケジュールの審議 ・ 推進のための広報計画の審議 ・ メンバーの紹介 ・ ビジョンの概要の説明 ・ 今後の進め方（フォローアップの方法）の説明 ・ 推進作業部会（仮称）の名称の確認
	10月	アンケート調査【10/16～10/23】 ※個別ヒアリングを実施 ↓ 第2回さくらおろちを活性化する会【10/31】 ↓	【アンケート内容】 ・ 先行プロジェクトの実施状況 ・ 先行プロジェクトの推進にあたっての課題 ・ 推進作業部会（仮称）の名称 等 ・ 先行プロジェクトの実施状況のとりまとめ・フォロー ・ 先行プロジェクトの推進にあたっての課題の確認 ・ 来年度の実施内容の確認 ・ 広報の実施状況の報告
	11月	↓ 第2回推進委員会【11/11】 ↓	・ 先行プロジェクトの実施状況のとりまとめ・フォロー ・ 来年度の実施内容の審議 ・ 推進のための広報計画の審議
	12月	第3回さくらおろちを活性化する会【予定】 ↓	・ 第2回推進委員会の開催報告 ・ 今後の進め方の検討 ・ 個別プロジェクトの検討
	3月	行政間調整会議、及びさくらおろちを活性化する会を適宜開催。	【さくらおろちを活性化する会で意見交換する項目】 案内看板マップ（案）の作成 ビューポイント・写真撮影スポットの発掘 クズ等の駆除や有効活用策の検討 さくらおろち湖周辺植栽計画の具体化 「日本一」プロジェクトの企画 ダム湖周辺の立地特性を活かしたイベントの検討