

第3回変更 地域活性化に資する志津見ダム貯蔵酒試行計画

令和2年2月13日

志津見ダム水源地域ビジョン推進委員会事務局

志津見ダム貯蔵酒試行計画の変更について

平成30年12月に貯蔵したダム貯蔵酒120本のうち40本については、令和元年10月のコスモス祭で販売する予定であったが、イベントが中止となったことから店頭販売を行った。このことにより一般の方へPRすることができなかったため下記のとおり試行計画を変更したい。

項目		変更前	変更後
貯蔵 (2 回目) 分	貯蔵期間	平成30年12月～令和元年12月	平成30年12月～ 令和2年6月
	販売	令和元年7月 40本(半年貯蔵) 【店頭販売】 令和元年10月 40本(半年貯蔵) 【コスモス祭で販売】 令和2年1月 40本(一年貯蔵) 【店頭販売】	令和元年7月 40本(半年貯蔵) 【店頭販売】 令和元年10月 40本(半年貯蔵) 【コスモス祭で販売】 → コスモス祭中止のため店頭販売 令和2年 6月 40本(一年貯蔵) 【 ポピー祭 で販売】
貯蔵 (3 回目) 分	貯蔵期間	令和元年12月～令和2年12月	令和2年3月～令和3年3月
	販売	令和2年7月 40本(半年貯蔵) 【店頭販売】 令和2年10月 40本(半年貯蔵) 【コスモス祭で販売】 令和3年1月 40本(一年貯蔵) 【店頭販売】	令和2年10月 80本 (半年貯蔵) 【コスモス祭で販売】 令和3年3月 40本(一年貯蔵) 【店頭販売】
最終評価		令和2年度	令和3年度

実験項目	項目	H28年度			H29年度			H30年度			R1年度			R2年度			R3年度			備考											
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
リムトンネル内の気温・湿度調査		H28.1.4から計測開始									H30.12から計測開始																				
リムトンネル一時占用	申請手続き	—									—																				
	貯蔵(1回目)	●500本蔵入れ			●500本蔵出し(6ヶ月貯蔵)																										
	貯蔵(2回目)							●120本蔵入れ			●80本蔵出し(6ヶ月貯蔵) ●40本蔵出し(1年貯蔵)			●40本蔵出し(1年6ヶ月貯蔵)																	
	貯蔵(3回目)										●120本蔵入れ			●80本蔵出し(6ヶ月貯蔵) ●40本蔵出し(1年貯蔵)			●40本蔵出し(1年6ヶ月貯蔵)														
税務審申請	—									—																					
地域還元	花壇等の設置 清掃活動										—			—																	
貯蔵期間とお酒の味(品質)	6ヶ月貯蔵(1回目)	—			—																										
	1年貯蔵(1回目)	—			—																										
	6ヶ月貯蔵(2回目)							—			—																				
	1年貯蔵(2回目)							—			—																				
	6ヶ月貯蔵(3回目)										—			—																	
	1年貯蔵(3回目)										—			—																	
"治酔"の販売	地域内及びイベントで販売 (6ヶ月貯蔵)										●販売開始(貯蔵2回目) ●コスモス祭(中止) ●販売開始(貯蔵2回目)			●販売開始(貯蔵3回目) ●コスモス祭 ●販売開始(貯蔵3回目) ●コスモス祭																	
	地域限定販売(1年貯蔵)										●販売開始(貯蔵2回目)			●販売開始(貯蔵3回目) ●販売開始(貯蔵3回目)																	
イベント	ポビー祭				●			●			●			●			●														
	コスモス祭							●			●(中止)			●			●														
ダム貯蔵酒試行評価	官能評価分析				●			●			●			●			●														
	アンケート調査										●			●			●														
	志津見ダム水源地域ビジョン 推進委員会	●			●			●			●			●			●														

※貯蔵酒貯蔵の時期及び本数については、変更する場合があります。

● — :実績
● — :R1変更前計画
● — :R1変更予定計画