

- ・新たなアクションプランの策定は骨子を令和3年10月頃に固め、令和4年3月までに策定することを目指します。
- ・また、令和4年以降は策定したアクションプランの推進支援を活動が軌道にのるまで実施します。
- ・新たなアクションプラン策定のためのスクームは現在の水源地域ビジョン推進会議の枠組みを基本とし、担い手の方々の現在の活動状況や今後の活動のニーズを踏まえながら策定出来るようにします。

年度	検討の流れ
R2年	新アクションプラン検討開始(検討会設置)に関する合意形成(2021/2/22)
R3年	地元ニーズの吸い上げ、既存活動の棚卸し 活動上の課題整理(4月～) 第一回検討会 開催(6月) 活動メニュー(案)の検討→内容、スキームの地元調整 第二回検討会 開催(9月) 新アクションプラン骨子の公開と意見募集→コスモスまつりを目指した公開(10月) 新アクションプランのブラッシュアップと推進体制(支援内容の検討) 第三回検討会 開催(1月) 現アクションプラン終了 新アクションプランの策定・公表(3月)
R4年	新アクションプランの支援と内容改善
R5年	新アクションプランの支援と内容改善
R6年	地域の自立的な活動の実施
R7年	地域の自立的な活動の実施