

平成26年9月21日

＜同時資料提供先＞ 合同庁舎記者クラブ・広島県政記者クラブ・中国地方建設記者クラブ

平成26年8月豪雨災害（広島豪雨災害）における 緑井地区および八木地区の土砂撤去の進捗について 【9月20日現在：最終報】

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、市道や水路をはじめ、被災地域に堆積した土砂が早急な復旧活動の支障となっていたことから、国土交通省中国地方整備局では、8月26日に応急復旧連絡会議を設置し、県・市と調整しながら建設会社（別紙2）の協力を得て重機等を用いた土砂撤去を本格的に実施してきました。

9月20日をもって、中国地方整備局実施エリアにおける「応急復旧計画」（9月5日発表）の土砂撤去が概成し、広島市等へ引き継ぎが完了しました。

○問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局

TEL：082-221-9231（代表）

082-511-6094（夜間・休日）

（担当）企画部 環境調整官 田尾 和也（内線3114）

（広報担当窓口）広報広聴対策官 坂本 繁幸（内線2117）


緑井地区・八木地区の土砂撤去の進捗について(9月20日現在:最終報)

- 市道や水路をはじめ、被災地域に堆積した土砂が早急な復旧活動の支障。
- このため、県・市と調整しながら、重機等を用い、本格的な土砂撤去を推進。
 - ①安佐南区八木地区 [8月23日着手]、緑井地区 [8月26日着手] の道路等の土砂撤去を実施。
 - ②八木用水の土砂撤去 [8月25日着手] を実施。
- 国の実施エリアにおける土砂撤去は、道路等：概成、八木用水：9月3日に通水機能を確保。9月20日までに引継ぎ完了。**



<累計表：9月20日現在>
 ・道路等の土砂撤去延長：14,180m (全延長14,180m)
 ・八木用水の土砂撤去延長：2,350m (全延長2,350m)

※全延長は、応急復旧計画(9月5日策定)の計画延長。
 土砂撤去延長は、国交省及び住民・ボランティアなどにより土砂撤去がなされた延長。



☆引き継ぎ済み

協力会社一覧

アマノ企業(株)	東亜道路工業(株)
大津建設(株)	常磐工業(株)
(株)大歳組	戸田道路(株)
大之木建設(株)	錦建設(株)
大林道路(株)	日特建設(株)
(株)ガイアートT・K	(株)NIPPO
鹿島道路(株)	日本道路(株)
(株)加藤組	沼田建設(株)
河井建設工業(株)	(株)ノバック
(有)木下組	肥海建設(株)
(株)京栄建設	広電建設(株)
(株)楠建	福田道路(株)
(株)栗本	フジタ道路(株)
(株)鴻治組	(株)伏光組
広成建設(株)	前田道路(株)
山陽工業(株)	(株)増岡組
(株)砂原組	松尾建設(株)
世紀東急工業(株)	宮川興業(株)
大成ロテック(株)	ライト工業(株)
(株)高山組	ワールド建設(株)

この一覧には可部東地区での協力会社も含まれます。