

お知らせ

平成30年7月25日

<同時資料提供先> 合同庁舎記者クラブ・広島県政記者クラブ・中国地方建設記者クラブ

## 平成30年7月豪雨災害に伴う自治体支援 ～自治体からの要請に応じた河川土砂撤去・道路啓開・海上輸送等の支援～

平成30年7月豪雨災害に伴う災害応急対応について、広島県及び坂町からの要請を受けて、次のとおり TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）が支援します。

- ① 坂町内を流れる<sup>そうすかわ</sup>総頭川に堆積した土砂の撤去。
- ② 坂町小屋浦地区における河川堆積土砂の撤去及び道路啓開の地区全体のマネジメント。
- ③ 坂町内で発生した土砂の海上輸送による搬出。

その他 県内6市町からの要請により、河川堆積土砂の撤去並びに道路啓開を実施中。

（支援要請：呉市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、坂町）

平成30年7月豪雨災害に係る対応状況については、中国地方整備局ホームページにて随時更新します。

[中国地方整備局防災情報ホームページ]

<http://www.cgr.mlit.go.jp/emergency/index9.htm>

### ■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日 20:45～）

#### ○問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局

TEL：082-221-9231（代表）

（担当（③以外））技術調整管理官 <sup>はまさき</sup> 浜崎 <sup>ひろゆき</sup> 宏幸  
（直通：082-511-6009）

（担当（③のみ））港湾空港部 港湾空港企画官 <sup>たかの</sup> 高野 <sup>あきら</sup> 明  
（直通：082-511-3906）

（広報担当窓口）広報広聴対策官 <sup>いわした</sup> 岩下 <sup>やすひさ</sup> 恭久

企画部環境調整官 <sup>いのうえ</sup> 井上 <sup>かずひさ</sup> 和久



# 広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

平成30年7月25日

⑨ 坂町坂西：堆積土砂撤去支援



⑨坂町坂西 内容：土砂撤去支援

位置	総頭川（そうずがわ）
着手	未定
進捗状況	0%
作業内容	各機関調整
その他	


④ 東広島市高屋町：道路啓開支援



④東広島市高屋町 内容：道路啓開支援

位置	市道 検山小谷線
着手	7月23日
進捗状況	12%
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=600m 作業時間：8:00～17:00

⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援



⑥尾道市美ノ郷町 内容：道路啓開支援

位置	市道 美ノ郷公園線
着手	7月23日
進捗状況	4%
作業内容	土工用防護柵設置
その他	L=138m 作業時間：8:00～17:00

① 坂町小屋浦：道路啓開支援



①坂町小屋浦 内容：道路啓開支援

位置	坂町小屋浦（町道）
着手	7月20日
進捗状況	14%
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=1,200m 作業時間：8:30～17:00

⑦ 呉市天応町：堆積土砂撤去支援



⑦呉市天応町 内容：土砂撤去支援

位置	背戸川（せとのかわ）
着手	7月23日
進捗状況	7%
作業内容	土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m 進入路啓開 L=350m

② 呉市川尻町：道路啓開支援



②呉市川尻町 内容：道路啓開支援

位置	市道 川尻本線1号線
着手	7月24日
進捗状況	25%
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=260m

③ 呉市安浦町：道路啓開支援



③呉市安浦町 内容：道路啓開支援

位置	市道 中畑下垣内線
着手	7月21日
進捗状況	100% <7月24日完了>
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00

⑤ 三原市木原町：道路啓開支援



⑤三原市木原町 内容：道路啓開支援

位置	市道 木原29号線
着手	7月20日
進捗状況	5%
作業内容	土砂撤去
その他	L=300m 作業時間：8:00～17:00

⑧ 福山市郷分町：道路啓開支援



⑧福山市郷分町

位置	市道 郷分幹線
着手	調整中
進捗状況	0%
作業内容	地元調整
その他	全体延長L=120m



凡例  
 ● 完成  
 ● 施工中  
 ● 現地調査中