

出雲・湖陵道路の今！（事業の進捗状況）【出雲IC～湖陵IC】 平成29年3月31日現在

国土交通省 松江国道事務所 多岐監督官詰所

※図上の数字は、右に示しています「工事」の位置を示しています。

10. 三部地区改良第2工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)
29年3月完成



7. 西神西地区改良第2工事
概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)
29年3月完成



1. 常楽寺地区改良工事
概要：道路改良
受注者：(株)中筋組
29年3月完成



3. 東神西第1高架橋下部工事
概要：橋梁下部
受注者：カナツ技建工業(株)
29年3月完成



2. 知井宮地区改良第3工事
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)
29年3月完成



13. 三部地区改良第3工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)

14. 三部地区改良第4工事
概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)

11. 東神西第1高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)

12. 神西トンネル工事
概要：トンネル
受注者：戸田建設(株)



8. 湖陵IC改良第2工事
概要：道路改良
受注者：(株)フクダ
29年3月完成



9. 三部地区改良第1工事
概要：道路改良
受注者：(株)中筋組
29年3月完成



6. 常楽寺第1高架橋下部外工事
概要：橋梁下部
受注者：(株)トガノ建設
29年3月完成



5. 西神西高架橋下部第2工事
概要：橋梁下部
受注者：今岡工業(株)
29年3月完成



4. 東神西地区改良第3工事
概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)
29年3月完成

