



施工順	施工箇所	距離標	作業期間	施工順	施工箇所	距離標	作業期間
①	日下	136k600～ 137k000	4月中旬 ～4月下旬	⑪	稲荷	138k800～ 139k200	5月下旬 ～6月中旬
②	荒瀬	137k000～ 139k100	4月中旬 ～4月下旬	⑫	中所	137k700～ 138k100	6月上旬 ～6月中旬
③	粟屋	140k800～ 141k300	4月下旬～5 月中旬	⑬	旭堤防	145k000～ 145k200	7月上旬 ～7月中旬
④	船所	144k000～ 144k300	4月下旬～5 月中旬	⑭	秋町	149k200～ 151k800	7月中旬 ～7月下旬
⑤	旭堤防	144k000～ 145k000	4月下旬～5 月中旬	⑮	川毛	126k400～ 126k600	7月中旬 ～7月下旬
⑥	青河	145k400～ 146k600	6月上旬 ～6月中旬	⑯	梶矢	123k000～ 123k700	7月中旬 ～7月下旬
⑦	秋町	149k200～ 151k800	5月中旬 ～5月下旬	⑰	門田	124k600～ 125k200	7月下旬 ～8月上旬
⑧	下志和地	150k100～ 153k800	5月中旬 ～6月上旬	⑱	香淀	香淀大橋	7月下旬 ～8月中旬
⑨	上志和地	153k800～ 156k800	5月中旬 ～6月中旬	⑲	井出平	111k500	7月下旬 ～8月中旬
⑩	下原	139k800～ 140k600	5月下旬 ～6月中旬	⑳	伊賀和志	84k600～ 85k200	7月下旬 ～8月中旬







◆ 西城川

