



施工順	施工箇所	距離標	作業期間	施工順	施工箇所	距離標	作業期間
①	日下	136k600～ 137k000	9月上旬 ～9月中旬	⑫	中所	137k700～ 138k100	10月中旬 ～11月上旬
②	荒瀬	137k000～ 139k100	9月中旬 ～9月下旬	⑬	遊水池	十日市 排水機場	10月上旬 ～10月下旬
③	栗屋	140k800～ 141k300	9月中旬 ～9月下旬	⑭	旭堤防	145k000～ 145k200	9月中旬 ～10月上旬
④	船所	144k000～ 144k300	9月中旬 ～9月下旬	⑮	秋町	149k200～ 151k800	9月中旬 ～10月上旬
⑤	旭堤防	144k000～ 145k000	9月中旬 ～10月上旬	⑯	川毛	126k400～ 126k600	11月下旬 ～12月中旬
⑥	青河	145k400～ 146k600	9月中旬 ～10月上旬	⑰	梶矢	123k000～ 123k700	11月下旬 ～12月中旬
⑦	秋町	149k200～ 151k800	9月下旬 ～10月上旬	⑱	門田	124k600～ 125k200	11月下旬 ～12月中旬
⑧	下志和地	150k100～ 153k800	9月下旬 ～10月上旬	⑲	香淀	香淀大橋	12月上旬 ～12月中旬
⑨	上志和地	153k800～ 156k800	10月上旬 ～10月下旬	⑳	井出平	111k500	12月上旬 ～12月中旬
⑩	下原	139k800～ 140k600	10月上旬 ～10月下旬	㉑	伊賀和志	84k600～ 85k200	12月上旬 ～12月中旬
⑪	稲荷	138k800～ 139k200	10月中旬 ～10月下旬				





⑥(馬洗川河川防災ステーション)

施工順	施工箇所	距離標	作業期間
①	願万地	1k200～2k000	10月下旬 ～11月中旬
②	畠敷	2k400～5k100	11月上旬 ～11月下旬
③	四拾貫	5k500～	11月上旬 ～11月下旬
④	南畑敷	3k300～5k300	11月中旬 ～11月下旬
⑤	十日市	0k800～3k200	11月上旬 ～12月上旬
⑥	馬洗川河川 防災ステーション	2k750付近	11月中旬 ～12月中旬

◆馬洗川



施工順	施工箇所	距離標	作業期間
①	旭町	0k000～1k200	10月中旬 ～11月上旬
②	寺戸	0k100～1k300	10月下旬 ～11月中旬

