

小田川合流点付替え事業進捗状況

～真備緊急治水対策プロジェクト～

未来つなぐ
高梁川・小田川



高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

2024年3月23日現在

小田川と高梁川の合流位置を約4.6km下流へ付替え、小田川沿川地域及び倉敷市街地における治水安全度の向上を図ります。



事業進捗率



現在の進捗状況


締切堤防付近の様子

令和4年8月17日供用開始！

新合流点付近の様子



個別事業進捗率



小田川合流点付替え事業進捗状況

～真備緊急治水対策プロジェクト～

未来へつなぐ
高梁川・小田川


高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

2024年3月23日現在

現合流点・締切堤防付近の進捗状況



小田川付替川辺地区護岸他工事【(株)奥野組】
小田川付替締切堤防他工事【蜂谷工業(株)】



完成イメージ

令和5年10月29日より新河道へ通水を開始しました。



締切堤防(上流より)



南山橋付近の様子



小田川合流点付替え事業進捗状況

～真備緊急治水対策プロジェクト～

未来つなぐ
高梁川・小田川

高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

2024年3月23日現在

柳井原貯水池の堤防の進捗状況



完成イメージ

令和5年12月25日より堤防天端道路及び県道下原船穂線バイパスが開通しました。
道路の形状等が変わっていますので、通行の際はご注意ください。



柳井原周辺



防災ステーション周辺



小田川合流点付替え事業進捗状況

～真備緊急治水対策プロジェクト～

未来へつなぐ
高梁川・小田川

高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

2024年3月23日現在

新合流点付近の進捗状況



完成イメージ



新合流点周辺



新合流点周辺

