



【小瀬川】事業進捗状況

令和8年8月末時点

- ・ 小瀬川（防鹿・小川津地区）において洪水対策のための築堤工事等を実施しています。
- ・ 事業が完了することで、洪水氾濫による家屋等の浸水被害を軽減します。



小川津地区堤防 完成時（令和7年3月末撮影）




事業進捗率 (防鹿・小川津地区合計)	
設計	100%
用地買収	約99%
工事	100%

【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰①)

令和5年11月完成

- ・小瀬川河口部において高潮対策工事が完成しました。
- ・工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。



大竹地区
高潮堤防整備L=約500m
完成

大竹地区 工事進捗状況
工事完成 : 500m/500m 【100%】

大和橋上流 完成時(令和5年9月撮影)

大和橋下流 完成時(令和6年3月撮影)

【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰②)

- ・ 小瀬川河口部 (国道2号～中市堰②) において高潮対策工事が完成しました。
- ・ 工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。

令和8年7月完成

