

○各取組項目における取組状況(小瀬川水系大規模氾濫時の減災対策協議会)

具体的な取組の柱		実施期間	取組状況														
			大竹市	岩国市	和木町	広島県	山口土木建築	山口危機管理	広島気象台	下関気象台	国土交通省 中国地方整備局						
											太田川	広島国道	山口河川	弥栄ダム			
① 迫り来る危機を認識した的確な避難行動のための取組																	
■1 洪水氾濫を未然に防ぐ対策																	
	・堤防整備(浸透対策、バイピング対策、流下能力対策)	順次実施											順次実施中				
	・高潮整備	順次実施												順次実施中			
■2 避難行動、水防活動に資する基盤等の整備																	
	・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する水位計の整備	H28年度												順次実施中			
	・洪水に対しリスクの高い箇所を監視するCCTV等の整備	H30年度												順次実施中			
	・河川のリアルタイム映像の提供設備の検討	H30年度												順次実施中			検討中
■3 想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等																	
	・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく避難計画の見直し	H28年度から検討実施	検討中	検討中	検討中												
	・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知	H28年度から検討実施	順次実施中	順次実施中	順次実施中												
	・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく避難勧告等の発令基準の見直し	H28年度から検討実施	検討中	順次実施中	検討中												
■4 多様な防災行動を含むタイムラインの作成																	
	・河川管理者、沿川自治体、住民、交通サービス、道路管理者等と連携したタイムラインの策定	H28年度から検討実施	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中
	・リアリティのある水防訓練の実施	H28年度から検討実施	順次実施中	検討中	順次実施中	検討中		順次実施中		検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中
■5 防災教育や防災知識の普及																	
	・想定最大規模降雨による堤防決壊時、越水時の流水の破壊力に関するイメージ 動画の作成・公開	H28年度から検討実施												完了			
	・「川の防災情報」や地上デジタル放送の活用促進のための周知	H28年度から順次実施												順次実施中			
	・出前講座等を活用した防災教育の実施	H28年度から順次実施	検討中	順次実施中	検討中	順次実施中	順次実施中	順次実施中	順次実施中	検討中	検討中	順次実施中					順次実施中
	・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警戒級の現象」等の改善	H29年度から順次実施									完了	完了					
	・スマートフォン等へのプッシュ型の洪水情報発信	H28年度から検討実施												順次実施中			
② 地域別の氾濫特性に応じた効果的な水防活動																	
■1 避難行動、水防活動に資する基盤等の整備																	
	・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する水位計の整備	H28年度												順次実施中			
	・洪水に対しリスクの高い箇所を監視するCCTV等の整備	H30年度												順次実施中			
	・河川のリアルタイム映像の提供設備の検討	H30年度												順次実施中			検討中
	・防災拠点の中心となる庁舎等の代替施設となり得る民間施設等の提携、連携	H32年度	順次実施中	完了	完了	完了	検討中	検討中						検討中			検討中
■2 水防活動の効率化及び水防体制の強化																	
	・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施	H28年度から定期的に実施	順次実施中	順次実施中	順次実施中												
	・小瀬川本川の重要水防箇所等洪水に対しリスクが高い区間について水防団や地域住民が参加する合同点検を実施	H28年度から定期的に実施	順次実施中	順次実施中	順次実施中									順次実施中			検討中
	・リアリティのある水防訓練の実施	H28年度から検討実施	順次実施中	検討中	順次実施中	検討中		順次実施中		検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中
	・備蓄水防資機材情報の共有及び非常時における相互支援方法の確認	H28年度から順次実施	順次実施中	検討中	順次実施中	順次実施中	順次実施中	順次実施中	順次実施中					順次実施中			順次実施中
③ 長期化する浸水を一日も早く解消するための排水活動の取組																	
■排水計画の作成及び排水訓練の実施																	
	・排水施設の情報共有、排水手法の検討を踏まえた排水計画の作成	H29年度から検討実施	検討中	検討中	検討中									検討中			
	・排水計画に基づく排水訓練の実施	H30年度から順次実施	検討中	検討中	検討中									検討中			
④ 弥栄ダムの効果的・効率的な運用																	
■弥栄ダムの効果的・効率的な運用																	
	・下流河川の被害を軽減するため、流入量予測の精度向上等による更なる効果的な運用を実施	H25年度より特別防災操作(適応操作)を試行中												順次実施中			順次実施中