

1. 今後のスケジュール

《会議の流れ》

2019年 10月9日
タイムライン検討会発足に向けた勉強会

2019年11月11日
小瀬川水防災タイムライン発足式
" 第1回検討会

2019年12月12日
小瀬川水防災タイムライン第2回検討会

本検討会

2020年 2月6日
小瀬川水防災タイムライン第3回検討会

2020年 3月上旬
小瀬川水防災タイムライン第4回検討会
" 完成式

《主な検討内容》

・「小瀬川の水害特性の把握」、「タイムラインの概要」、「今後の進め方」に関する説明

・「座長選任」
・「各機関の行動項目の整理」に関する検討

関係機関ヒア(連携項目、重要行動項目等の確認)

・「小瀬川水防災タイムライン素案」に基づく、役割分担や調整事項の確認
⇒連携機関全体での合意形成

・「小瀬川水防災タイムライン案」に基づき、図上訓練を実施し、関係機関の行動項目・連携のタイミング等を検証、課題の共有

タイムライン完成に向けた関係機関との最終調整

・訓練結果をフィードバックした「小瀬川水防災タイムライン」の提示・承認

2020年出水期～ 実際の出水にあわせてタイムラインを運用 ⇒ 実施状況を検証しフォローアップ