


平成28年度太田川上流区間 除草作業工程図面 1回目 (予定)



| 番号 | | 箇所名 | 作業時期 |
|------|-------|--------------|-------------|
| 1 | 太田川右岸 | 安佐大橋 ~ 高瀬堰周辺 | 5月中旬 ~ 5月下旬 |
| 1-1 | 高水敷 | 川内 | 5月中旬 ~ 6月中旬 |
| 2 | 三篠橋右岸 | 上西橋 ~ 下西橋 | 5月中旬 ~ 5月下旬 |
| 3 | 三篠橋左岸 | 上西橋 ~ 下西橋 | 5月中旬 ~ 5月下旬 |
| 4 | 三篠橋左岸 | 下西橋 ~ 養老橋 | 5月中旬 ~ 5月下旬 |
| 5 | 三篠橋右岸 | 下西橋 ~ 一ノ瀬橋 | 5月中旬 ~ 5月下旬 |
| 6 | 三篠橋左岸 | 一ノ瀬橋 ~ 三篠川起点 | 5月中旬 ~ 6月上旬 |
| 7 | 三篠橋右岸 | 横川橋 ~ 三篠川起点 | 5月下旬 ~ 6月上旬 |
| | 根谷川左岸 | 根谷川起点 ~ 根谷川橋 | 5月下旬 ~ 6月上旬 |
| 8 | 根谷川右岸 | 根谷川橋 ~ 高松橋 | 5月下旬 ~ 6月上旬 |
| 9 | 根谷川左岸 | 高松橋 ~ 根谷川起点 | 5月下旬 ~ 6月中旬 |
| 9-1 | 高水敷 | 中島 | 6月上旬 ~ 6月中旬 |
| 10 | 太田川左岸 | 根谷川橋 ~ 安佐北大橋 | 5月下旬 ~ 6月中旬 |
| 10-1 | 高水敷 | 可部 | 6月上旬 ~ 6月中旬 |
| 11 | 太田川左岸 | 根谷川分岐 ~ 安佐大橋 | 5月下旬 ~ 6月中旬 |
| 11-1 | 高水敷 | 落合 | 6月上旬 ~ 6月中旬 |
| 12 | 太田川右岸 | 高瀬堰 ~ 太田川橋 | 5月下旬 ~ 6月中旬 |
| 12-1 | 高水敷 | 八木 | 6月上旬 ~ 6月中旬 |

※天候等の影響により、作業時期が変更となる場合があります。