


平成29年度太田川上流区間
除草作業工程図面 1回目
(予定)



施工順	施工箇所		作業期間
1	太田川右岸	安佐大橋 ~ 高瀬堰周辺	5月中旬 ~ 5月下旬
1-1	高水敷	川内	5月中旬 ~ 6月中旬
2	三篠橋右岸	上西橋 ~ 下西橋	5月中旬 ~ 5月下旬
3	三篠橋左岸	上西橋 ~ 下西橋	5月中旬 ~ 5月下旬
4	三篠橋左岸	下西橋 ~ 養老橋	5月中旬 ~ 5月下旬
5	三篠橋右岸	下西橋 ~ 一ノ瀬橋	5月中旬 ~ 5月下旬
6	三篠橋左岸	一ノ瀬橋 ~ 三篠川起点	5月中旬 ~ 6月上旬
7	三篠橋右岸	横川橋 ~ 三篠川起点	5月下旬 ~ 6月上旬
	根谷川左岸	根谷川起点 ~ 根谷川橋	5月下旬 ~ 6月上旬
8	根谷川右岸	根谷川橋 ~ 高松橋	5月下旬 ~ 6月上旬
9	根谷川左岸	高松橋 ~ 根谷川起点	5月下旬 ~ 6月中旬
9-1	高水敷	中島 ~	6月上旬 ~ 6月中旬
10	太田川左岸	根谷川橋 ~ 安佐北大橋	5月下旬 ~ 6月中旬
10-1	高水敷	可部	6月上旬 ~ 6月中旬
11	太田川左岸	根谷川分岐 ~ 安佐大橋	5月下旬 ~ 6月中旬
11-1	高水敷	落合	6月上旬 ~ 6月中旬
12	太田川右岸	高瀬堰 ~ 太田川橋	5月下旬 ~ 6月中旬
12-1	高水敷	八木	6月上旬 ~ 6月中旬

※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。