


平成29年度太田川上流区間
除草作業工程図面 2回目
(予定)



施工順	施工箇所		作業予定期間
1	太田川右岸	安佐大橋 ～ 高瀬堰周辺	9月上旬 ～ 9月上旬
1-1	高水敷	川内	9月中旬 ～ 10月下旬
2	三篠橋右岸	上西橋 ～ 下西橋	9月上旬 ～ 9月上旬
3	三篠橋左岸	上西橋 ～ 下西橋	9月上旬 ～ 9月上旬
4	三篠橋左岸	下西橋 ～ 養老橋	9月上旬 ～ 9月上旬
5	三篠橋右岸	下西橋 ～ 一ノ瀬橋	9月上旬 ～ 9月中旬
6	三篠橋左岸	一ノ瀬橋 ～ 三篠川起点	9月中旬 ～ 9月下旬
7	三篠橋右岸	横川橋 ～ 三篠川起点	9月中旬 ～ 9月下旬
	根谷川左岸	根谷川起点 ～ 根谷川橋	9月下旬 ～ 10月上旬
8	根谷川右岸	根谷川橋 ～ 高松橋	9月下旬 ～ 10月上旬
9	根谷川左岸	高松橋 ～ 根谷川起点	9月下旬 ～ 10月上旬
9-1	高水敷	中島 ～	10月上旬 ～ 10月上旬
10	太田川左岸	根谷川橋 ～ 安佐北大橋	10月上旬 ～ 10月下旬
10-1	高水敷	可部	10月上旬 ～ 10月下旬
11	太田川左岸	根谷川分岐 ～ 安佐大橋	10月上旬 ～ 10月中旬
11-1	高水敷	落合	10月上旬 ～ 10月中旬
12	太田川右岸	高瀬堰 ～ 太田川橋	10月中旬 ～ 10月下旬
12-1	高水敷	八木	10月中旬 ～ 10月下旬

※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。