


令和8年度太田川管内堤防管理作業（上流部）
（2回目 作業予定期間・作業場所）



施工順	施工箇所			作業期間		
	太田川右岸	安佐大橋	～ 高瀬堰周辺	9月上旬	～ 9月中旬	
1	高水敷	川内		10月中旬	～ 10月下旬	
1-1	三篠川右岸	上西橋	～ 下西橋	9月中旬	～ 9月下旬	
2	三篠川左岸	上西橋	～ 下西橋	9月中旬	～ 9月下旬	
3	三篠川左岸	下西橋	～ 養老橋	9月下旬	～ 9月下旬	
4	三篠川右岸	下西橋	～ 一ノ瀬橋	9月下旬	～ 10月上旬	
5	三篠川左岸	一ノ瀬橋	～ 三篠川起点	9月下旬	～ 10月上旬	
6	三篠川右岸	横川橋	～ 三篠川起点	9月下旬	～ 10月上旬	
7	根谷川左岸	根谷川起点	～ 根谷川橋	10月上旬	～ 10月中旬	
7-1	根谷川右岸	根谷川橋	～ 城東原橋	10月上旬	～ 10月中旬	
8	根谷川左岸	城東原橋	～ 根谷川起点	10月上旬	～ 10月中旬	
9	高水敷	中島		10月中旬	～ 10月下旬	
9-1	太田川左岸	根谷川橋	～ 大毛寺川合流点	10月中旬	～ 10月中旬	
10	高水敷	可部		10月中旬	～ 10月下旬	
10-1	太田川左岸	根谷川分岐	～ 安佐大橋	10月中旬	～ 10月下旬	
11	高水敷	落合		10月中旬	～ 10月下旬	
11-1	太田川右岸	高瀬堰	～ 太田川橋	10月中旬	～ 10月下旬	
12	高水敷	八木		10月中旬	～ 10月下旬	
12-1						

堤防・高水敷 10月31日まで

※天候等の影響により、日程が変更となる場合があります。