



太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成27年3月17日
15:00 配付

■ 同時発表先：

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月広島豪雨」による土石流発生溪流における
強靱ワイヤーネット工の設置について
(第17報)

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、現在、応急対策の一環として緊急的な対応が必要な溪流において、強靱ワイヤーネット工の施工を行っているところですが、強靱ワイヤーネットの完成に伴い地元説明会を開催しますので情報提供いたします。

【進捗状況】 別紙1のとおり

【地元説明会】 別紙2のとおり

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-221-2436 (代)

【担当・問い合わせ先】

副所長 ^{えすみ} 江角 信良

工務第二課長 ^{まさき} 正木 俊英

国土交通省中国地方整備局 砂防堰堤等緊急事業 実施箇所

平成27年3月16日現在

番号※ ¹	溪 流 番 号 ※ ²	箇所番号※ ³	実施箇所名称	強靱ワイヤーネット工 進捗率		
Ⅰ 広島市安佐南区 緑井・八木地区				着手日	進捗状況	完成日
(1)	1-9-1001	⑧－ 2 1	いわやがわ 岩 谷 川	2月4日	ワイヤーネット完成	2月23日
(2)	1-9- 294	②－ 2 5	みやした がわ 宮 下 川	10月20日	ワイヤーネット完成	11月12日
(3)	1-9- 295	②－ 2 4	ふるかわ 古川支川	1月10日	ワイヤーネット完成	2月13日
(4)	1-9-1003	②－ 2 1	うえ ばやし がわ し せん 植 林 川支川		準備工着手	
(5)	1-9- 297	②－ 2 0	とり ごえ がわ し せん 鳥 越 川支川 1	1月16日	ワイヤーネット完成	2月13日
(6)	1-9- 299	②－ 1 8	とり ごえ がわ 鳥 越 川	10月10日	ワイヤーネット完成	11月1日
(7)	1-9-1004	②－ 1 5	とり ごえ がわ し せん 鳥 越 川支川 2	1月19日	ワイヤーネット完成	2月20日
(8)	1-9- 303	②－ 1 3	うえ やま 上 山 川	9月29日	ワイヤーネット完成	10月29日
(9)	1-9-1005	②－ 1 2	ばいりんにしさわ 梅林西沢	10月31日	ワイヤーネット完成	11月28日
(10)	1-9- 304	②－ 1 1	こばらやまかわ 小原山川	12月6日	ワイヤーネット完成	1月15日
(11)	－	②－ 1 0 － 1	ばいりんさわ 梅林沢	1月15日	ワイヤーネット完成	2月19日
(12)	1-9-1006	②－ 1 0	じょうらくち がわ 上楽地川	11月27日	ワイヤーネット完成	12月25日
(13)	1-9- 306	②－ 8	や ぎ ばいりんさわ 八木梅林沢	11月27日	ワイヤーネット完成	1月23日
(14)	1-9-1007	②－ 7	おおたがわ 太田川支川	12月11日	ワイヤーネット完成	1月16日
(15)	1-9- 307	②－ 6	やま て がわ 山 手 川	10月16日	ワイヤーネット完成	11月14日
(16)	1-9-1008	②－ 5	ごたんだがわ 五反田川	1月20日	ワイヤーネット完成	2月17日
(17)-1	1-9-1009b	②－ 3	べつ しょ がわ 別 所 川	11月8日	ワイヤーネット完成	12月4日
(17)-2	1-9-1009a			12月25日	ワイヤーネット完成	2月16日
(18)	1-9- 28	②－ 2	きこ た がわ 迫 田 川	11月18日	ワイヤーネット完成	12月24日
(19)	1-9- 29	②－ 1	おお うね がわ 大 栗 川	11月10日	ワイヤーネット完成	12月13日
(20)	－	②－ 3 2 － 1	なるさわ 鳴沢	1月6日	ワイヤーネット完成	2月26日
Ⅱ 広島市安佐南区 山本地区						
(21)	1-9-6157	③－ 1 4	やまもとがわ 山本川支川	1月26日	ワイヤーネット完成	2月24日
Ⅲ 広島市安佐北区 可部東地区						
(22)	1-9-1152	①－ 6	か べ さわ し た 可部沢下	11月26日	ワイヤーネット完成	12月26日
(23)	1-9-1153	①－ 5	か べ さわ 可部沢	1月8日	ワイヤーネット完成	2月5日
(24)	1-9-1154	①－ 4	か べ さわ う え 可部沢上	10月29日	ワイヤーネット完成	11月25日

※1 砂防堰堤等の緊急事業実施箇所番号 平成26年9月19日国土交通省記者発表資料参照

<http://www.mlit.go.jp/common/001055237.pdf>

※2 土石流危険箇所に基づく溪流番号 「土砂ポータルサイトひろしま」

<http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx>

※3 国土交通省災害緊急対策派遣隊（TEC-FORCE）が緊急点検した箇所番号

「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生溪流等の緊急点検結果（一次点検）について」（訂正）

<http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140905top2.pdf>

「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生溪流等の緊急点検結果（二次点検）について」

<http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140903top2.pdf>



別紙 2

強靱ワイヤーネット工完成に伴う地元説明会

■ 日 時 平成27年3月21日（土） 10:00～11:00（約1時間）

■ 場 所 1010 溪流隣（^{なるさわ}鳴沢）

広島市安佐南区八木町

集合場所から徒歩で現地へ

■ 説明内容 設置場所、設置目的など

