

令和6年能登半島地震による被害状況等について（第46報）

（2月19日 16:00時点）

【概要】

- ・ 1月1日16:10頃に能登半島地震が発生
石川県志賀町で最大震度7を観測し、中国管内では鳥取市で震度4を観測、日本海沿岸に津波注意報が発令された
- ・ 1月2日10:00に管内の津波注意報が解除され、12:35に被害等の報告なしのため、注意体制（地震）解除
- ・ 1月2日12:35に「応援連絡室」を設置し、注意体制を発令
- ・ 1月4日08:20に「応援対策本部」に移行し、警戒体制に移行

1. 体制発令状況

災害対策本部：注意体制	1月1日	16:10発令
	1月2日	12:35解除
応援対策本部：警戒体制	1月4日	08:20移行
注意体制	1月2日	12:35発令
応援対策支部：警戒体制：中国技術	1月4日	08:20移行
注意体制：中国技術	1月2日	12:35発令
三次河国	1月4日	08:50発令
山口河国	1月5日	08:30発令
鳥取河国	1月7日	09:00発令
	1月26日	16:20解除
	1月31日	9:20発令
出雲河川	1月7日	09:00発令
	1月19日	16:30解除
	1月23日	09:00発令
	2月8日	17:50解除
岡山河川	1月7日	14:00発令
	2月2日	16:20解除
	2月14日	09:00発令
倉吉河国	1月7日	07:30発令
	2月9日	09:00解除
太田川河川	1月7日	09:00発令
福山河国	1月9日	08:00発令

岡山国道	1月9日	08:30	発令
	1月25日	15:50	解除
広島西砂	1月9日	09:30	発令
中国MC	1月12日	12:00	発令
	1月20日	14:00	解除
浜田河国	1月16日	08:30	発令
	2月8日	16:45	解除
松江国道	1月16日	08:30	発令
山陰西部	1月16日	10:00	発令
	1月26日	17:05	解除
広島港湾	1月16日	12:00	発令
	1月21日	18:15	解除
日野川河川	1月23日	09:00	発令
	2月8日	19:00	解除
広島国道	1月23日	10:20	発令
宇部港湾	1月29日	08:30	発令
	2月6日	21:00	解除
境港湾	2月1日	08:30	発令

2. TEC-FORCE の派遣

中国地整 7班 (20名派遣中) のべ1,611人・日

【隊員の活動状況】

○北陸地整:

先遣班

- 1月5日(金) 本局から先遣班①4名を北陸地整へ派遣
北陸地整 災害対策本部で活動中(1/6~)
- 1月12日(金) 本局から先遣班②4名を北陸地整へ派遣
- 1月13日(土) 先遣班①は先遣班②と引継ぎ。先遣班①は帰還
- 1月19日(金) 本局から先遣班③4名を北陸地整へ派遣
- 1月20日(土) 先遣班②は先遣班③と引継ぎ。先遣班②は帰還
- 1月22日(月) 本局より待機支援車班①として1名派遣(先遣班付)
- 1月26日(金) 本局から先遣班④4名を北陸地整へ派遣
- 1月27日(土) 先遣班③は先遣班④と引継ぎ。先遣班③は帰還
- 1月29日(月) 宇部港湾・空港整備事務所より待機支援車班②として1名派遣、待機支援車班①は待機支援車班②と引継ぎ
待機支援車班①は帰還(1/30)

- 2月 2日(金) 本局より先遣班⑤3名を北陸地整へ派遣
先遣班④は先遣班⑤と引継ぎ(2/3)
- 2月 3日(土) 先遣班④は先遣班⑤と引継ぎ。
先遣班④は帰還
- 2月 5日(月) 待機支援車班②は引継ぎ事務。
- 2月 6日(火) 待機支援車班②は業務実施後、帰還。
- 2月 9日(金) 本局より先遣班⑥3名を北陸地整へ派遣
先遣班⑤は先遣班⑥と引継(2/10)
- 2月10日(土) 先遣班⑤は先遣班⑥と引継ぎ。
先遣班⑤は帰還
- 2月16日(金) 本局より先遣班⑦3名を北陸地整へ派遣
先遣班⑥は先遣班⑦と引継(2/17)

現地支援(機械)班

- 1月4日(木) 本局、三次河川国道事務所から現地支援班①
(給水機能付き散水車)2名を北陸技術事務所 富山出張所に派遣
志賀町、能登町で活動中(1/5~)
- 1月7日(日) 本局、太田川河川事務所から現地支援班②(照明車)2名を富山河川国道事務所 三郷出張所に派遣
石川県珠洲市で活動中(1/8~)
- 1月9日(火) 岡山河川事務所から現地支援班③(待機支援車・対策本部車)1名を富山防災センターに派遣
富山防災センターで活動中(1/10~)
- 1月11日(木) 出雲河川事務所から現地支援班①-2(給水機能付き散水車)2名を富山防災センター他に派遣
- 1月12日(金) 本局、中国技術事務所から現地支援班③待機支援車・対策本部車)2名を富山防災センターに追加派遣
現地支援班①(給水機能付き散水車)は給水支援を現地支援班①-2(給水機能付き散水車)に引継ぎ実施。現地支援班①は帰還
- 1月16日(火) 現地支援班②(照明車)は近畿地整に電源支援を引継ぎ、現地支援班②は帰還(1/17)
- 1月18日(木) 現地支援班①-2(給水支援)及び現地支援班③(待機支援車・対策本部車)を現地支援班④(給水支

- 援・待機支援車・対策本部車)へ引継ぎを実施
 現地支援班①-2(給水支援)及び現地支援班③(待機支援車・対策本部車)は帰還(1/19)
- 1月24日(水) 本局、出雲河川事務所から現地支援班④-2(給水支援・待機支援車・対策本部車)3名を派遣
 現地支援班④は現地支援班④-2と引継ぎ(1/25)
 現地支援班④は帰還(1/26)
- 1月31日(水) 中国技術事務所、鳥取河川国道事務所から現地支援班④-3(給水支援・待機支援車・対策本部車)3名を派遣
 現地支援班④-2は現地支援班④-3と引継ぎ(2/1)
 現地支援班④-2は帰還(2/2)
- 2月7日(水) 本局から現地支援班④-4(給水支援・待機支援車・対策本部車)2名を派遣
- 2月8日(木) 現地支援班④-3と現地支援班④-4が引継ぎを実施
 現地支援班④-3は帰還(2/9)
- 2月14日(水) 岡山河川事務所から現地支援班④-5(給水支援・待機支援車・対策本部車)2名を派遣
- 2月15日(木) 現地支援班④-4と現地支援班④-5が引継ぎを実施
 現地支援班④-4は帰還(2/16)

市町道調査班(道路)

- 1月7日(日) 本局から道路班①4名、道路班⑤4名、道路班⑥4名を金沢河川国道事務所に派遣
 石川県能登町、輪島市で活動中(1/8~)
- 1月9日(火) 本局、岡山国道事務所、福山河川国道事務所から道路班②4名、道路班③5名、道路班④4名を金沢河川国道事務所に派遣
 輪島市で活動中(1/10~)
- 1月16日(火) 本局、浜田河川国道事務所、松江国道事務所、岡山国道事務所、山口河川国道事務所、山陰西部国道事務所から道路班①-2 4名、道路班②-2 4名、道路班③-2 4名、道路班④-2 4名、道路班⑤-2 4名、道路班⑥-2 4名を派遣
- 1月17日(水) 道路班①は道路①-2と引継ぎ、道路班②は道路②-2と引継ぎ、道路班③は道路③-2と引継ぎ、道路班

④は道路④-2 と引継ぎ、道路班⑤は道路班⑤-2 と引継ぎ、道路班⑥は道路班⑥-2 と引継ぎ。

道路班①、②、③、④、⑤、⑥は帰還 (1/18)

1月23日(火) 本局、山口河川国道事務所、広島国道事務所、浜田河川国道事務所、福山河川国道事務所から道路班①-3 4名、道路班②-3 4名、道路班③-3 4名、道路班④-3 4名、道路班⑤-3 4名、道路班⑥-3 4名を派遣

1月24日(水) 道路班①-2 は道路①-3 と引継ぎ、道路班②-2 は道路②-3 と引継ぎ、道路班③-2 は道路③-3 と引継ぎ、道路班④-2 は道路④-3 と引継ぎ、道路班⑤-2 は道路班⑤-3 と引継ぎ、道路班⑥-2 は道路班⑥-3 と引継ぎ。

道路班①-2、②-2、③-2、④-2、⑤-2、⑥-2 は帰還 (1/25)

1月28日(日) 道路班①-3 から輪島市長へ市町道調査結果を手交
道路班⑥-3 から能登町長へ中間調査結果を手交

1月30日(火) 本局、広島国道事務所、松江国道事務所から道路班①-4 4名、道路班②-4 4名、道路班③-4 4名を派遣

1月31日(水) 道路班①-3 は道路①-4 と引継ぎ、道路班②-3 は道路②-4 と引継ぎ、道路班③-3 は道路③-4 と引継ぎ。
道路班①-3、②-3、③-3、④-3、⑤-3、⑥-3 は帰還 (2/1)

2月6日(火) 本局、中国技術事務所、鳥取河川国道事務所、山口河川国道事務所から道路班①-5 4名、道路班②-5 4名、道路班③-5 4名を派遣

2月7日(水) 道路班①-4 は道路①-5 と引継ぎ、道路班②-4 は道路②-5 と引継ぎ、道路班③-4 は道路③-5 と引継ぎ。
道路班①-4、②-4、③-4 は帰還 (2/8)

2月13日(火) 本局、岡山国道事務所、三次河川国道事務所、松江国道事務所から道路班①-6 4名、道路班②-6 4名、道路班③-6 4名を派遣

2月14日(水) 道路班①-5 は道路①-6 と引継ぎ、道路班②-5 は道路②-6 と引継ぎ、道路班③-5 は道路③-6 と引継ぎ。
道路班①-5、②-5、③-5 は帰還 (2/15)

被災状況調査班（砂防）

- 1月9日（火） 本局、太田川河川事務所、広島西部山系砂防事務所から砂防班①4名、砂防班②4名、砂防班③4名を金沢河川国道事務所に派遣
能登町で活動中（1/10～）
- 1月16日（火） 本局、岡山河川事務所、広島西部山系砂防事務所から砂防班①-2 4名、砂防班②-2 4名、砂防班③-2 4名を派遣
- 1月17日（水） 砂防班①は砂防①-2と引継ぎ、砂防班②は砂防班②-2と引継ぎ、砂防班③は砂防班③-2と引継ぎ、砂防班①、②、③は帰還（1/18）
- 1月23日（火） 出雲河川事務所、日野川河川事務所、福山河川国道事務所、三次河川国道事務所、太田川河川事務所、広島西部山系砂防事務所から砂防班①-3 4名、砂防班②-3 4名、砂防班③-3 4名を派遣
- 1月24日（水） 砂防班①-2は砂防①-3と引継ぎ、砂防班②-2は砂防班②-3と引継ぎ、砂防班③-2は砂防班③-3と引継ぎ。
砂防班①-2、②-2、③-2は帰還（1/25）
- 1月30日（火） 浜田河川国道事務所、山口河川国道事務所から砂防班①-4 4名を派遣
- 1月31日（水） 砂防班①-3は砂防①-4と引継ぎ。
砂防班①-3、②-3、③-3は帰還（2/1）
- 2月 3日（土） 砂防班から能登町役場へ調査結果を手交。
- 2月 4日（日） 砂防班から珠洲市役所へ調査結果を手交。河川班と合流。
- 2月 5日（月） 被災状況調査班（河川）の調査
- 2月 8日（木） 砂防班①-4、河川班①が帰還

被災状況調査班（港湾）

- 1月17日（水） 総務部、港湾空港部、広島港湾・空港整備事務所から港湾班①2名、港湾班②2名を金沢港湾・空港整備事務所に派遣
珠洲市、七尾市で活動中（1/17～）
- 1月21日（日） 港湾班①2名、港湾班②2名 帰還

高度技術指導班

- 1月12日（金）中国道路メンテナンスセンターから道路班①1名を金沢市へ派遣（国総研調査班と合流）
- 1月20日（土）道路班①1名 帰還
- 2月 1日（木）港湾班を1名派遣

水道支援チーム

- 1月8日（月） 本局から水道支援班①2名を石川県志賀町に派遣
石川県志賀町で活動中（1/8～）
- 1月15日（月）本局から水道支援班②を石川県志賀町に派遣
水道支援班①は水道支援班②と引継ぎ
水道支援班①は帰還（1/16）
- 1月22日（月）本局から水道支援班③を石川県志賀町に派遣
水道支援班②は水道支援班③と引継ぎ
水道支援班②は帰還（1/23）
- 1月29日（月）本局から水道支援班④を石川県志賀町に派遣
水道支援班③は水道支援班④と引継ぎ
水道支援班③は帰還（1/30）
- 2月 5日（月）本局から水道支援班⑤を石川県志賀町に派遣
水道支援班④は水道支援班⑤と引継ぎ
水道支援班④は帰還（2/6）
- 2月12日（月）本局から水道支援班⑥を石川県志賀町に派遣
水道支援班⑤は水道支援班⑥と引継ぎ
水道支援班⑤は帰還（2/13）
- 2月19日（月）水道支援班⑥は中部地整水道支援班へ引継
水道支援班⑥は帰還準備

被災状況調査班（河川）

- 1月30日（火）出雲河川事務所、日野川河川事務所から河川班①4名を石川県能登町に派遣。
石川県能登町で活動中（1/30～）
- 2月7日（水）河川班①は帰還（2/8）

3. 災害対策用機械等

中国地整 全体3台派遣中

【災害対策用機械の稼働状況】

・給水機能付き散水車 2台

①給水機能付き散水車（三次河国）

1月4日	08時30分	三次河川国道事務所を出発
1月4日	20時45分	北陸技術事務所 富山防災センター到着
1月5日	前進配備	(北陸技術事務所 富山防災センター)
1月6日	給水活動	(石川県志賀町文化ホール)
1月7日	給水活動	(石川県志賀町文化ホール)
1月8日	給水活動	(石川県志賀町文化ホール)
		※15時55分 山口河国と入れ替完了
1月9日	給水活動	能登町役場、柳田温泉病院、能登消防署
1月10日	待機	北陸技術事務所 富山防災センターで待機
1月11日	給水活動	能登町役場、能登中学校
1月12日	待機	富山防災センターで待機中
1月13日	給水活動	能登町役場、柳田温泉病院、能登消防署
1月14日	待機	富山防災センターで待機中
1月15日	給水活動	能登町役場、能登勤労者プラザ
1月16日	待機	富山防災センターで待機中
1月17日	待機	富山防災センターで待機中
1月18日	待機	富山防災センターで待機中
1月19日	待機	富山防災センターで待機中
1月20日	待機	富山防災センターで待機中
1月21日	給水活動	能登町役場
1月22日	待機	富山防災センターで待機中
1月23日	給水活動	能登町役場
1月24日	待機	富山防災センターで待機中
1月25日	給水活動	能登町役場、奥能登福祉会
1月26日	待機	富山防災センターで待機中
1月27日	給水活動	のと海洋ふれあいセンター
		活動後、富山防災センターに移動
1月28日	待機	富山防災センターで待機中
1月29日	給水活動	のと海洋ふれあいセンター
1月30日	待機	富山防災センターで待機中

1月31日	給水活動	のと海洋ふれあいセンター
2月1日	待機	富山防災センターで待機中
2月2日	給水活動	のと海洋ふれあいセンター
2月3日	待機	富山防災センターで待機中
2月4日	給水活動	のと海洋ふれあいセンター
2月5日	待機	富山防災センターで待機中
2月6日	給水活動	のと海洋ふれあいセンター
2月7日	待機	富山防災センターで待機中
2月8日	給水活動	体験交流施設ラブリオ恋路
2月9日	給水活動	珠洲ビーチホテル
2月10日	給水活動	国重配水池
2月11日	待機	富山防災センターで待機中
2月12日	給水活動	国重配水池
2月13日	待機	能登消防署宇土津分署で待機中
2月14日	給水活動	国重配水池
2月15日	待機	能登消防署宇土津分署で待機中
2月16日	待機	富山防災センターで待機中
2月17日	待機	富山防災センターで待機中
2月18日	待機	門前武道館駐車場で待機中
2月19日	給水活動	門前地区ランドリー

②給水機能付き散水車（山口河国）

1月5日	08時30分	山口河川国道事務所を出発
1月6日	前進配備	（北陸技術事務所 富山防災センター）
1月7日	給水活動	（能登町 崎山山村開発センター）
1月8日	待機	※15時55分 三次河国と入れ替え完了
1月9日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月10日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月11日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月12日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月13日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月14日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月15日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月16日	給水活動	石川県志賀町文化ホール
1月17日	待機	富山防災センターで待機中

1月18日 待機 富山防災センターで待機中
1月19日 基地へ帰還

・照明車 5台

① 照明車 (鳥取河川)

1月7日 09時00分 鳥取河川国道事務所を出発
1月7日 18時40分 北陸技術事務所 富山防災センター到着
1月8日 09時30分 石川県 珠洲市上戸町 珠洲市役所へ出発
1月8日 16時40分 到着
1月9日～ 第3長寿園(珠洲市宝立町鶴飼子) (電源供給)
1月11日 第3長寿園(電源供給) 及び珠洲市役所に到着
1月12～14日 珠洲市役所 待機
1月14～15日 第3長寿園(珠洲市宝立町鶴飼子) (電源供給)
1月16日 現地出発
1月17日 基地へ帰還

② 照明車 (出雲河川)

1月7日 09時05分 出雲河川事務所を出発
1月8日 12時40分 北陸技術事務所
富山防災センター 到着
1月9日 6時50分 石川県珠洲市上戸町珠洲市役所へ出発
1月9日～ 13時30分 珠洲市役所到着【現地待機】
1月11～14日 第3長寿園(珠洲市宝立町鶴飼子) (電源供給)
1月14～15日 珠洲市役所 待機
1月15日 元気の湯(珠洲市蛸島町地内) (電源供給)
1月15～16日 珠洲市役所 待機
1月16日 現地出発
1月17日 基地へ帰還

③ 照明車 (岡山河川)

1月7日 14時15分 岡山河川事務所を出発
1月8日 01時50分 北陸技術事務所 富山防災センター
到着
1月8日 10時10分 石川県 珠洲市上戸町 珠洲市役所へ
出発
1月8日 16時45分 到着
1月9日～ 勤労センター 待機

1月11～15日 元気の湯（珠洲市蛸島町地内）（電源供給）

1月15～16日 珠洲市役所 待機

1月16日 現地出発

1月17日 基地へ帰還

④ 照明車 （三次河川）

1月7日 07時00分 三次河川国道事務所を出発

1月7日 18時15分 北陸技術事務所 富山防災センター 到着

1月8日 09時30分 石川県 珠洲市上戸町 珠洲市役所へ
出発

1月8日 16時35分 到着

1月9日～ 栗津ビニールハウス（電源供給）

1月10日～16日 珠洲市役所 待機

1月16日 現地出発

1月17日 基地へ帰還

⑤ 照明車 （太田川河川）

1月7日 09時25分 太田川河川事務所を出発

1月7日 21時20分 北陸技術事務所 富山防災センター 到着

1月8日 09時30分 石川県 珠洲市上戸町 珠洲市役所へ
出発

1月8日 16時40分 到着

1月9日 栗津ビニールハウス（電源供給）及び元気の湯（珠洲
市蛸島町地内）（電源供給）

1月11日 元気の湯（珠洲市蛸島町地内）（電源供給）及び勤労
センター 待機

1月12～14日 珠洲勤労者センター（電源供給）

1月14～16日 珠洲市役所 待機

1月16日 現地出発

1月17日 基地へ帰還

・ 待機支援車 3台

① 待機支援車 （中技）

1月7日 08時45分 中国技術事務所を出発

1月7日 19時40分 金沢河川国道事務所 到着

1月8日 のと里山空港で待機

1月9日 のと里山空港で待機

1月10日 輪島港へ向け移動中

1月11日～ 輪島港に到着、中国 TEC 道路班にて使用中

- ② 待機支援車 (倉吉河川)
- 1月7日 06時30分 倉吉河川国道事務所を出発
 - 1月7日 18時20分 金沢河川国道事務所 到着
 - 1月8日 のと里山空港で待機
 - 1月9日～ 能登消防署宇出津分署にて中国 TEC 砂防班で使用
 - 2月1日 基地へ帰還

- ③ 待機支援車 (岡山河川)
- 1月7日 14時15分 岡山河川事務所を出発
 - 1月8日 のと里山空港で待機
 - 1月9日 のと里山空港で待機
 - 1月10日～ 輪島港に到着、中国 TEC 道路班で使用
 - 2月1日 現地出発
 - 2月2日 基地へ帰還

・ 対策本部車 3台

- ① 対策本部車 拡幅型 (倉吉河川)
- 1月7日 07時30分 倉吉河川国道事務所を出発
 - 1月7日 18時20分 金沢河川国道事務所 到着
 - 1月8日 のと里山空港で待機
 - 1月10日～ 能登消防署宇出津分署にて中国 TEC 砂防班で使用
 - 2月8日 現地出発
 - 2月9日 基地へ帰還

- ② 対策本部車 拡幅型 (中国技術)
- 1月10日 富山防災センターにて待機
 - 1月11日 輪島港に到着
 - 1月11日～ 輪島港にて中国 TEC 道路班で使用
 - 2月 8日 富山防災センターへ移動
 - 2月 9日 現地出発
 - 2月14日 基地へ帰還

- ③ 対策本部車 バス型 (中国技術)
- 1月10日 富山防災センターにて待機
 - 1月12日～ 富山防災センターを出発、能登消防署宇出津分署
到着 中国 TEC 砂防班で使用

2月 8日 輪島港へ移動し中国 TEC 道路班で使用

・ 遠隔操縦装置（ロボ QS） 1台

① 遠隔操縦装置ロボ QS （倉吉河国）

1月9日 09時30分 倉吉河川国道事務所を出発

1月9日 16時40分 富山防災センター 到着後、北陸地整に
引き渡し済み

2月13日 現地出発

2月14日 基地へ帰還

以 上

【中国地整】TEC-FORCEの活動状況 (R6.2.19)

■ 北陸地整へ1月4日より、TEC-FORCEを派遣して災害対応を実施
 先遣班、被災状況調査班、現地支援班、水道支援班、高度技術指導班を派遣中

「TEC-FORCE派遣状況」
 2月19日 (月) 7班・20名
 のべ1,611人・日 (1/4~2/19)

「TEC-FORCE派遣状況一覧」

班名	詳細	人数	派遣先	派遣日
先遣班		3	北陸地整	1/5~
被災状況調査班	道路班①	4	輪島市	1/7~
	道路班②	4	輪島市	1/9~
	道路班③	4	輪島市	1/9~
現地支援班	給水支援 待機支援車 対策本部車	2	輪島市 能登町	1/4~
水道支援班		2	志賀町	1/8~
高度技術指導班	港湾	1	北陸地整	2/1~

※交代による重複を除く

活動場所


輪島市
被災状況調査班：道路班①~③

輪島港
待機支援車①
対策本部車③

輪島市門前町
現地支援班
：給水機能付き
散水車①

志賀町
水道支援班

先遣班：北陸地整 災対本部
 高度技術指導班（港湾）：北陸地整



被災状況調査班、現地支援班
 水道支援班



【中国地整】TEC-FORCEの活動状況（R6.2.19）

■ 北陸地整へ1月4日より、TEC-FORCEを派遣して災害対応を実施
先遣班、被災状況調査班、現地支援班、水道支援班、高度技術指導班を派遣中

「TEC-FORCE派遣状況」
2月19日（月）7班・20名
のべ1,611人・日（1/4～2/19）



打合せの様子（先遣班）



被災状況調査の様子（道路班）



給水活動の様子（現地支援班）



被災状況調査の様子（道路班）