

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月24日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐2－3－30
業 務 の 名 称	令和5年度中国管内B I M／C I M活用推進検討他業務
業 務 場 所	広島県広島市中区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1．関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和6年11月29日まで延期する。 2．現地の状況により、数量の増減を行う。
履 行 期 間（自）	令和　5年　9月　2日
履 行 期 間（至）	令和　6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,121,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 5,863,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	38,984,000円（税込み）
変 更 理 由	1．関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和6年11月29日まで延期する。 2．現地の状況により、数量の増減を行う。