

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月16日
契約業者名	清水建設(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区上八丁堀8番2号
業務の名称	国道31号呉駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務
業務場所	広島県呉市西中央一丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 斜路橋詳細設計 一式 2. デッキ付属物詳細設計 一式 3. デッキデザイン検討・詳細設計 一式
履行期間(自)	令和 5年 6月30日
履行期間(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	297,000,000円(税込み)
変更金額	+ 167,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	464,200,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議等の結果を踏まえ、特定車両停留施設の構造変更等を行う。