

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株） 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 － 1 1 － 3 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島湾再生行動計画（第二期）推進検討業務
業 務 場 所	広島市中区上八丁堀 6 番 3 0 号
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 第二期計画を推進するための検討において、企画運営委員会の補助を取りやめ、官民連携組織の継続的活動に向けた試行を追加する。 2. 第二期計画のフォローアップの実施について、第 2 回中間評価結果の目標未達成指標の整理を追加する。 3. 広島湾再生推進会議等の会議資料作成を取りやめる。