

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 2 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度土木工事標準歩掛検討業務
業 務 場 所	広島県広島市中区上八丁堀 6 - 3 0
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 解析データの状況により施工合理化調査解析工種数量の増減を行う。 2. 土木工事標準歩掛の調査表作成について数量の変更を行う。 3. 移動時間に関するとりまとめ、使用機械の排出ガス対策型等に関するとりまとめ及び新たな施工形態動向調査の調査表作成を追加する。