

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月26日
契 約 業 者 名	日本工営（株）広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業 務 の 名 称	令和6年度中国管内ダム流入量予測システム構築他業務
業 務 場 所	中国地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更 履行期限の変更
履 行 期 間 (自)	令和　6年　6月27日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	119,768,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 99,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	119,867,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限をを令和7年3月28日まで延期する。 2. 情報共有システム利用料を追加する