

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(一財) 国土技術研究センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門 3 - 1 2 - 1 ニッセイ虎ノ門ビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度流域を含めた治水対策等に関する検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため工期を令和 7 年 3 月 1 4 日まで延期する。