

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(一財) 国土技術研究センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門 3 - 1 2 - 1 ニッセイ虎ノ門ビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度全国道路基盤地図等データベースの改良に関する業務
業 務 場 所	広島県広島市中区上八丁堀 6 番 3 0 号
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、道路分野の維持管理の更なる効率化・高度化に向け、道路基盤地図等の整備・公開に係るシステムを構築し、データを蓄積・変換するとともに適切に改版管理を行い、継続的にシステムを管理運営するため、以下の事業を実施するものである。 ・道路基盤地図情報の改良 ・道路台帳附図の改良 ・システム管理機能の強化 ・データの変換・登録 (追加) ・打合せ
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・道路基盤地図情報の改良 国土政策技術研究所からAPI提供されている道路基盤地図情報について、地物別の表示・非表示を選択する機能を追加すること加えて、初期画面表示で道路基盤地図メニューが表示された状態に変更する必要が生じた。 ・道路台帳附図の改良 道路台帳附図を表示しやすくするため、画面表示範囲に応じて表示対象事務所を自動的に選択する機能を追加する事に加えて、距離標を確認しやすくするため、表示画面のズームレベルに応じて距離標のマーカーや値のラベルの表示の間引きを設定する必要が生じた。 ・データの変換・登録 過年度業務で未変換または変換エラーのあった図面があったため、再度マップタイルに変換する作業が必要になった。また、個人情報消去漏れ対応に伴い再変換・登録が必要な図面があったため。