

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	日本工営(株)広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度大規模災害活動計画検討業務
業務場所	広島県広島市中区上八丁堀6-30
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更 履行期限の変更
履行期間(自)	令和 6年 7月10日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	33,000,000円(税込み)
変更金額	+ 9,889,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,889,000円(税込み)
変更理由	1. 「中国地方整備局災害対応検討WGの運営支援」を追加する。 2. 「南海トラフ地震による被害想定の見える化」を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和7年4月30日まで延期する。