

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント（株）広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2－3－2 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度中国管内インフラ D X 研修コンテンツ検討業務
業 務 場 所	広島県広島市中区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更 履行期限の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 2 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 3 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 5 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. HP更新データ作成を追加する。 2. ICT東広島セミナー広報動画作成を追加する。 3. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 6 日まで延期する。