

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ（株）中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区中島町 2 番 2 1 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度中国地方整備局管内電気通信施設設計業務
業 務 場 所	広島市中区上八丁堀地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	I P 統合通信網設計 1 式、多重無線施設予備設計 1 式、通信鉄塔耐震診断設計 1 式、通信鉄塔耐震補強設計 1 式、発動発電設備詳細設計 1 式、統一河川情報処理装置設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 1 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 0 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 通信鉄塔耐震診断設計の内容変更を行う。 ・ I P アドレス付与設計を追加する。 以上の理由により、履行期間を令和 7 年 8 月 2 9 日までに延長する。