

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	大成建設(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区小町2番37号
工事の名称	令和3年度国道2号旭川大橋耐震補強補修その7工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先～岡山市南区洲崎一丁目地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第26条第2項に基づく請負代金額の変更を行う。
工期(自)	令和 4年 3月 5日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	1,769,537,000円(税込み)
変更金額	+ 47,388,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,816,925,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第2項に基づく請負代金額の変更のため

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	大成建設(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区小町2番37号
工事の名称	令和3年度国道2号旭川大橋耐震補強補修その7工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先～岡山市南区洲崎一丁目地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋脚巻立て工 (P3) 一式 橋脚巻立て工 (P5) 一式 橋梁補修工 一式
工期(自)	令和 4年 3月 5日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	1,757,602,000円(税込み)
変更金額	+ 11,935,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,769,537,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	大成建設(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区小町2番37号
工事の名称	令和3年度国道2号旭川大橋耐震補強補修その7工事
工事場所	岡山県岡山市中区平井地先～岡山市南区洲崎一丁目地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋脚巻立て工 (P3) 一式 橋脚巻立て工 (P5) 一式 RC橋脚工 (P3) 一式 RC橋脚工 (P5) 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 4年 3月 5日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	1, 323, 102, 000円 (税込み)
変更金額	+ 434, 500, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 757, 602, 000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減 (仮設工の増減) を行い、工期を令和7年3月31日まで延期する。