

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	三井住友建設（株） 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町二丁目7番10号
工 事 の 名 称	令和3年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事
工 事 場 所	山口県玖珂郡和木町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式 トンネル工 一式 インバート工 一式 掘削補助工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 1 5 1, 5 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4, 2 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 1 7 5, 8 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和7年12月26日まで延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 1 日
契 約 業 者 名	三井住友建設（株） 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町二丁目 7 番 1 0 号
工 事 の 名 称	令和 3 年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事
工 事 場 所	山口県玖珂郡和木町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式 トンネル工 一式 インバート工 一式 掘削補助工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 1 5 1, 5 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 1 5 1, 5 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和 6 年 3 月 2 9 日国会公契第 3 8 号他）に基づく、工事請負契約書第 3 7 条の変更。