

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	矢田工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木 1
工 事 の 名 称	令和 4 年度北条 J C T ランプ橋第 4 鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鋼 2 径間連続箱桁橋 L = 7 6 m 最大支間長 L = 4 0 m、幅 L = 7 m ト ラッククレーンベント架設 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 6 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。