

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) アルス製作所
契 約 業 者 の 住 所	徳島県小松島市金磯町8－90
工 事 の 名 称	令和4年度北条JCTランプ橋第5鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鋼2径間連続箱桁橋 L=49m 最大支間長 L=24m、 幅 L=7m トラッククレーンベント架設 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	213,400,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 11,627,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	225,027,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) アルス製作所
契 約 業 者 の 住 所	徳島県小松島市金磯町 8 - 9 0
工 事 の 名 称	令和 4 年度北条 J C T ランプ橋第 5 鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 5 , 0 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 7 , 1 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第 6 項に基づく請負代金額の変更。