

(第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　6年12月19日                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 佐藤工業（株）　中国支店                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市中区大手町一丁目1番23号                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和4年度俵山・豊田道路第1トンネル工事                             |
| 工 事 場 所                             | 山口県長門市俵山地内                                       |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                           |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | トンネル工　L＝270m<br>道路土工　一式<br>掘削補助工　一式<br>排水構造物工　一式 |
| 工 期（自）                              | 令和　5年　4月　1日                                      |
| 工 期（至）                              | 令和　6年12月27日                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2,456,531,000円（税込み）                              |
| 変 更 金 額                             | ＋　17,490,000円（税込み）                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2,474,021,000円（税込み）                              |
| 変 更 理 由                             | 現地の状況により、数量の増減を行う。                               |