

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月11日
契 約 業 者 名	三井住友建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区佃2－1－6
工 事 の 名 称	令和4年度福山道路地頭分第2高架橋P C上部工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町地頭分
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更を行う。
工 期（自）	令和　4年11月28日
工 期（至）	令和　7年　1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	1，007，281，000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 29，260，000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1，036，541，000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため。