

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 富士ピー・エス
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区薬院 1 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	令和 4 年度三隅・益田道路木部高架橋 P C 上部工事
工 事 場 所	島根県益田市木部町地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更を行う。
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 4 6 6, 6 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 9 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 4 7 7, 5 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更のため。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 富士ピー・エス
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区薬院 1 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	令和 4 年度三隅・益田道路木部高架橋 P C 上部工事
工 事 場 所	島根県益田市木部町地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更を行う。
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 4 4 3, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3, 0 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 4 6 6, 6 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更のため。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 富士ピー・エス
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区薬院 1 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	令和 4 年度三隅・益田道路木部高架橋 P C 上部工事
工 事 場 所	島根県益田市木部町地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 架設工 (片持架設) 一式 ・ コンクリート足場等設置工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 4 1 0, 4 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 4 4 3, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量の増減を行う。