

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラシステム 中国営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町1丁目9番27号
工 事 の 名 称	令和4年度北条JCTランプ橋第2鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更を行う。
工 期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 5 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 2 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 8 , 9 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項に基づく請負代金の変更のため。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラシステム 中国営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町1丁目9番27号
工 事 の 名 称	令和4年度北条JCTランプ橋第2鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 工場製作工 一式 2. 橋梁付属物工 一式 3. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 9 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 5 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。