

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 1月30日 |
| 契約業者名 | 宮地エンジニアリング(株) 広島営業所 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区八丁堀15-6 |
| 工事の名称 | 令和4年度笠岡バイパス新神島大橋鋼上部工事 |
| 工事場所 | 岡山県笠岡市横島～神島地内 |
| 工事種別 | 鋼橋上部工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 仮設工(指定仮設) 2. 仮設工 |
| 工期(自) | 令和 4年 7月27日 |
| 工期(至) | 令和 7年 9月30日 |
| 変更前の契約金額 | 2,096,270,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 21,318,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 2,117,588,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・他工事との工程調整に伴い、工期を令和7年9月30日まで延期する。 |