

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	川田工業（株） 広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鉄砲町 1 － 2 0
工 事 の 名 称	令和 4 年度岡山環状南道路大福跨線橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区大福地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工場製作工 一式 ・仮設工 一式 ・共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 8 , 6 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 7 , 6 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。