

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラシステム 中国営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 1 丁目 9 番 2 7 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度三隅・益田道路遠田高架橋鋼上部工事
工 事 場 所	島根県益田市遠田町地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鋼橋架設工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 4 年 7 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 3 2 0, 5 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 3 4 1, 7 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。