

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	高田機工（株） 広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区立町 2 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 4 年度北条道路北条高架橋鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町田井～北栄町弓原地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁付属物工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 7, 9 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 3, 7 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況等により数量の増減を行う。