

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	鹿島建設（株） 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区段原南一丁目 3 番 5 3 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度三隅・益田道路新津田川橋外 P C 上部工事
工 事 場 所	島根県益田市津田町地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	PC片持箱桁橋工 一式 橋梁付属物工 一式 コンクリート橋足場等設置工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 0 7 0, 9 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 6, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 3 5 6, 9 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 工期を令和 8 年 3 月 3 1 日まで延期する。 原契約書中第 3 9 条の部分引き渡しにおける指定部分を追加する。