

## (最終) 契約変更の内容

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 8 日                 |
| 契 約 業 者 名                           | ピーエス・コンストラクション株式会社 広島支店          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県広島市中区鞆町 1 3 番 1 5 号           |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度岡山環状南道路錦沖 2 番川橋 P C 上部工事  |
| 工 事 場 所                             | 岡山県岡山市南区藤田地内                     |
| 工 事 種 別                             | プレストレスト・コンクリート工事                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | P C 橋工 一式<br>橋梁附属物工 一式<br>仮設工 一式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 1 1 月 2 0 日               |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 8 月 3 1 日                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 金 額                             | - 3 8 , 0 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 7 9 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 理 由                             | 現地の状況により、数量の増減を行う。               |