

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区稲荷町 5 番 1 8 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度三隅・益田道路岡見トンネル舗装工事
工 事 場 所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 4 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 7 , 9 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金内訳書の変更のため。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株) 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区稲荷町 5 番 1 8 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度三隅・益田道路岡見トンネル舗装工事
工 事 場 所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 4 , 7 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 4 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 4 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量の増減を行う。