

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	極東興和 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 6 - 3 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路干瓜川橋外 P C 上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口郡里庄町新庄地内、岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ PC橋工 一式 ・ 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 2 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 8 , 0 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行い、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。