

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	カナデビア (株) 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区袋町 3 番 1 7 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路鳩岡川橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 1, 1 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 1, 9 9 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更のため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	カナデビア (株) 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区袋町 3 番 1 7 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路鳩岡川橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工場製作工 一式 ・共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 1, 2 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9, 8 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 1, 1 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。