

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本国土開発 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門 4 - 3 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島南道路明神高架橋第 1 0 下部工事
工 事 場 所	広島県安芸郡海田町栄町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 一式 道路土工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 6 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。