

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	大成建設(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区小町2番37号
工事の名称	令和5年度玉島笠岡道路浜中地区東工区改良工事
工事場所	岡山県浅口郡里庄町新庄地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式
工期(自)	令和 5年12月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	1, 186, 570, 000円(税込み)
変更金額	+ 375, 430, 000円(税込み)
変更後の契約金額	1, 562, 000, 000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。(道路土工の増工) 地元協議に時間を要し、且つ数量の増減により工期を令和8年3月31日まで 延期する。 令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中第38条の部分払回数を4回とし、第42条第3項の令和7年度部 分払回数を1回とする。