

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 横河ブリッジ 広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町 1 番 2 3 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度笠岡バイパス入江高架橋第 2 鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市入江地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製品輸送工 一式 鋼橋足場等設置工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 4 , 6 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3 8 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量の増減を行う。 ・ 他工事との工程調整に伴い、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。