

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 日本ピーエス
契 約 業 者 の 住 所	福井県敦賀市若泉町 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路生石川橋 P C 上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・架設工 一式 ・共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 9 , 7 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 3 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 上記に伴い、工期末を令和 7 年 7 月 3 1 日に延期する。