

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 横河ブリッジ 広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町 1 番 2 3 号
工 事 の 名 称	令和 6 年度北条道路天神川橋鋼上部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 5 0 3, 7 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9, 8 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 5 2 3, 6 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和 6 年 3 月 6 日付け国中整契第 4 3 8 号、国中整技管第 1 7 1 号、国中整施企第 1 0 1 号、国中整情技第 2 1 2 号)に基づく令和 6 年 4 月適用の積算基準による請負代金の変更。